ITER P.G.T.

Ma, 13 LUGLIO 2010	Delibera n.25 Seduta Consigliare del 13/07/2010 terminata il 14/07/2010 ADOZIONE DEL P.G.T.
Me, 11 AGOSTO 2010	Pubblicazione della Delibera presso l'Albo Pretorio
Do, 22 AGOSTO 2010	La Delibera diventa esecutiva
Ve, 27 AGOSTO 2010	Termine pubblicazione presso l'Albo Pretorio
Gi, 2 SETTEMBRE 2010	Consegna dell' Avviso di deposito degli atti del P.G.T. all' Ufficio B.U.R.L. (entro ore 12.00)
Ma, 7 SETTEMBRE 2010	Consegna elaborati P.G.T. e V.A.S. (Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Parere Motivato, Dichiarazione di sintesi) all'Autorità competente (Settore Ambiente)
Me, 8 SETTEMBRE 2010	Deposito Pubblicazione Avviso e Atti P.G.T. e V.A.S. (tutti i documenti, tavole e allegati) presso: l'Albo Pretorio, B.U.R.L., due quotidiani nazionali, affissione pubblica, via Pirelli 39, Ufficio di Piano di via Cenisio 2 Sito Web Comune Milano, S.I.V.A.S.
Gi, 7 OTTOBRE 2010	Termine della pubblicazione
Ve, 8 OTTOBRE 2010	Inizio presentazione delle osservazioni
Sa, 6 NOVEMBRE 2010	Termine per la presentazione delle Osservazioni
Do, 7 NOVEMBRE 2010	Acquisizione osservazioni A.S.L. e A.R.P.A. sul Documento di Piano. Inizio controdeduzione alle osservazioni (anche VAS), accoglimento delle stesse, modifica degli atti secondo le osservazioni accolte.
Me, 5 GENNAIO 2011	Parere della Provincia di Milano
Lu, 24 GENNAIO 2011	3° Conferenza V.A.S.
Me, 26 GENNAIO 2011	Rapporto Ambientale V.A.S. finale
Ma, 1 FEBBRAIO 2011	Parere motivato V.A.S. finale
Ve, 4 FEBBRAIO 2011	Dichiarazione di Sintesi V.A.S. finale APPROVAZIONE DEL P.G.T. IN CONSIGLIO COMUNALE

max 90 gg

15 gg

10 gg

120 gg per il parere della Provincia di Milano

Parere A.S.L. e A.R.P.A.

Pubblicazione, 30 gg

Osservazioni, 30 gg

Controdeduzioni, 90 gg